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GENERALIDADES 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento tiene como fin dar a conocer las labores cumplidas y 
experiencias adquiridas en la práctica profesional en la empresa conocida 
como Grupo Tekalli S.A. Actividad realizada para optar al título de Arquitecto, 
según el Titulo X, Capítulo I, artículo 3, del reglamento de culminación de 
estudios de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
El documento se conforma de 2 partes, la primera explica de forma general el 
origen y descripción de la empresa Grupo Tekalli S.A. así como la posición del 
practicante en el equipo técnico. En la segunda y última parte se documentan 
las labores y proyectos realizados en los que el egresado tuvo participación en 
un periodo de 12 meses, comprendido entre el 09 de septiembre de 2016 y el 
09 de septiembre de 2017. 
Grupo Tekalli es una empresa dedicada al diseño, gestión y construcción de 
obras verticales. De los proyectos 5 intervenidos por el practicante y ejecutados 
la empresa en periodo antes indicado, 3 son de tipología industrial, 1 de 
tipología habitacional y 1 de carácter comercial. 
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OBJETIVOS 
 
GENERAL 
 
Presentar de forma escrita la aplicación de los conocimientos y herramientas 
adquiridas en el proceso de aprendizaje de la carrera de arquitectura, en las 
actividades realizadas en carácter de práctica profesional en el periodo 
asignado, en la empresa Grupo Tekalli S.A.  
 
ESPECÍFICOS 
 
 Realizar una descripción de la empresa dónde se realizaron las 
prácticas profesionales. 
 Describir los proyectos de diseño, supervisión y construcción que llevó a 
cabo la empresa Grupo Tekalli en el periodo de la práctica profesional. 
 Presentar las actividades realizadas como parte del equipo técnico de 
la empresa constructora Grupo Tekalli S.A. 
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1. LA EMPRESA 
1.1 DESCRIPCIÓN 1 
 
GRUPO TEKALLI S.A es una empresa joven dedicada al diseño, gestión y 
construcción de proyectos, en la cual convergen toda la cadena de servicios 
especializados para la consecución y desarrollo de inversiones y proyectos con 
éxito, puntualidad y calidad. 2 
1.1.1 MISIÓN 
 
Proveer soluciones técnicas integrales bajo un enfoque holístico, en materia de 
diseño y construcción para inversiones y proyectos de desarrollo público o 
privado, tanto en el sector habitacional y turístico, como el de infraestructura y 
equipamiento de comercio y servicio. 
1.1.2 VISIÓN  
 
Ser una organización de referencia nacional y regional, líder en la prestación de 
servicios que mejoren las condiciones del medio construido y natural para el 
desarrollo humano. 
1.2 RESEÑA HISTÓRICA2 
 
Por iniciativa del Arquitecto Franklin Sequeira, se empezaron reuniones con los 
señores Oscar Vallecillo y Christian Sequeira para concretar lo que sería una 
empresa de diseño y construcción. Este planteamiento se analizó por un periodo 
de un mes. 
Una vez acordado, empezó una separación de roles según sus habilidades. El 
señor Franklin Sequeira fue designado como GERENTE GENERAL por ser de él la 
idea inicial de la empresa, el señor Christian Sequeira se perfiló como GERENTE 
DE PROYECTOS, por su habilidades operativas y su capacidad de mando de 
personal y el Ing. Oscar Vallecillo Alvares tomó la administración de la empresa 
como GERENTE ADMINISTRADOR. 
Se inicia un proceso de trabajo en función de concluir 4 diseños con planos 
ejecutivos, maqueta y respectivo presupuesto de 4 casas de distintas áreas, los 
                                                          
1 www.grupotekalli.net 
2 Entrevista: Arq. Franklin Sequeira (Gerente general) y Arq. Christian Sequeira (Gerente de proyectos). 
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que presentaron por primera vez en la feria de la vivienda el 06 de agosto de 
2010, obteniendo muchos contactos tanto de clientes privados como de 
clientes en el sector industrial. 
Pero no fue hasta 27 de agosto de 2010 que se inscribió formalmente la 
sociedad desligándose cada quien de su actual empleo. Posteriormente, 
procedieron a trabajar en función de completar las herramientas para el 
funcionamiento de la empresa y poder presentarse en la feria FERCON el 14 de 
noviembre del mismo año con los modelos antes mencionados. 
Luego emprendieron pequeños trabajos diseño y remodelación en la 
Compañía Cervecera de Nicaragua (CCN), quienes son desde entonces uno 
de sus mejores clientes hasta darse a conocer y estar actualmente en la 
competencia de la construcción. 
1.3 SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA GRUPO TEKALLI3 
 
Estudios de pre-construcción: 
 Levantamientos Topográficos 
 Estudios Ambientales 
 Estudios de Factibilidad Técnica (Conexión de Servicios) 
 Formulación y Evaluación de Proyectos 
 Estudio Geológico-Geofísico 
 Estudio Geotécnico 
 Estudios de Consumo Energético 
Diseños: 
 Diseño Arquitectónico 
 Diseño Estructural 
 Diseño Eléctrico 
 Diseño Hidrosanitario 
 Diseño de Vial 
 Diseño de Comunicaciones 
 Diseño Electromecánico 
Construcción: 
 Elaboración de Take Off 
 Elaboración de Presupuesto de Obra 
 Construcción de Obras 
                                                          
3 www.grupotekalli.com 
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 Supervisión de Obras 
 Gerencia de Obras 
 Gestión de Obras 
 Auditoría para la Construcción 
Mantenimiento: 
 Mantenimiento de Edificios 
 Mantenimiento de Viviendas 
 Remodelaciones de Edificios Institucionales 
 Evaluación de Proyectos 
Mantenimiento y Evaluación de Estructuras Industriales 
 Estudio de Daño de Fachada y Restauración. 
 
1.4 TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA4 
 
TRABAJOS DE DISEÑO 
 
 Diseño de Edificio de Dirección de Auxilio Judicial, POLICIA NACIONAL. 
Se realizaron los estudios de sitio (topografía, geológico, geotécnico, ambiental) 
y los estudios de pre factibilidad de conexión de servicios (ENACAL & UNION 
FENOSA). Posteriormente se desarrolló el diseño arquitectónico y la ingeniería de 
detalle. Se gestionaron los trámites para la aprobación del proyecto. Se 
proyectan 5 nuevos edificios y remodelar dos para un total de 8,500 mts2 de 
diseño. 
 
                                                          
4 WWW.grupotekalli.net 
IMAGEN 2: PERSPECTIVA EXTERNA #1, EDIFICIO DE 
DIRECCIÓN DE AUXILIO JUDICIAL. FUENTE: GRUPO 
TEKALLI S.A. 
IMAGEN 1: PERSPECTIVA ETERNA #2, 
EDIFICIO DE DIRECCIÓN DE AUXILIO 
JUDICIAL. FUENTE: GRUPO TEKALLI S.A 
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 Diseño de remodelación de oficinas de seguros ASSA. 
Se realizó diseño de remodelación de oficinas, se procedió con el levantamiento 
físico de los espacios y la elaboración del programa arquitectónico de diseño, 
se desarrollaron planos de diseño arquitectónico y de telecomunicaciones, se 
proyectaron 1535 m2 en dos plantas del edificio El Centro No. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRABAJOS DE GESTIÓN 
 
 Asistencia técnica y asesoría para la elaboración de estudios previos, 
anteproyecto y proyecto ejecutivo del proyecto: estudio de factibilidad 
técnica - económica y diseño final del proyecto: Reemplazo Carlos 
Roberto Huembes, republica de Nicaragua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGEN 4: PERSPECTIVA INTERNA DE OFICINAS DE 
SEGUROS ASSA. FUENTE: GRUPO TEKALLI S.A 
IMAGEN 3: PLANTA APERSPECTIVADA DE 
OFICINAS DE SEGUROS ASSA. FUENTE: GRUPO 
TEKALLI S.A. 
IMAGEN 5: RENDER MAQUETA VIRTUAL, 
REEMPLAZO DE HOSPITAL CARLOS ROBERTO 
HUEMBES. FUENTE: GRUPO TEKALLI S.A. 
IMAGEN 6: RENDER DE CONJUNTO, REEMPLAZO DE 
HOSPITAL CARLOS ROBERTO HUEMBES. FUENTE: 
GRUPO TEKALLI S.A. 
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 Asistencia técnica y asesoría para la elaboración de estudios previos, 
anteproyecto y proyecto ejecutivo del proyecto: estudio de factibilidad 
técnica - económica y diseño final del proyecto: Construcción del 
hospital departamental de Chinandega, republica de Nicaragua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
 Construcción de Nuevo Acceso de Universidad Evangélica de Nicaragua 
UENIC. 2012 
Se realizó el movimiento de tierra, las fundaciones, construcción de muro y 
barandas perimetrales, escalinata y plaza de acceso. Adicionalmente se 
conformaron áreas verdes y se construyeron obras de drenaje pluvial e 
instalaciones eléctricas para la iluminación exterior en plazoleta y 
estacionamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
IMAGEN 7: RENDER DE MAQUETA VIRTUAL, 
HOSPITAL REGIONAL DE CHINANDEGA. FUENTE: 
GRUPO TEKALLI S.A. 
IMAGEN 8: RENDER DE CONJUNTO, HOSPITAL 
REGIONAL DE CHINANDEGA. FUENTE: GRUPO 
TEKALLI S.A. 
IMAGEN 10: COLOCACIÓN DE FORMALETA 
DE ESCALERAS,  NUEVO ACCESO DE UENIC. 
FUENTE: GRUPO TEKALLI S.A. 
IMAGEN 9: CONSTRUCCIÓN TERMINADA DE NUEVO 
ACCESO DE UENIC. FUENTE: GRUPO TEKALLI S.A. 
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 Construcción de Línea de Fuente Pura. CCN Rivas-Nicaragua. Diciembre 
2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
IMAGEN 12: PROCESO DE ACABADO EN LOSA DE 
PISO DE LÍNEA DE FUENTE PURA, CCN RIVAS. 
IMAGEN 11: CONSTRUCCIÓN TERMINADA DE PISO DE 
LÍNEA DE FUENTE PURA, CCN RIVAS. 
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ESTADÍSTICAS DE TRABAJOS POR TIPO, SECTOR ECONÓMICO Y ORIGEN 
DE CLIENTE5 
 
 
IMAGEN 13: PORCENTAJE DE VENTAS POR SERVICIO. FUENTE: 
GRUPO TEKALLI. 
 
IMAGEN 14: PORCENTAJE DE VENTAS POR SECTOR ECONÓMICO. 
FUENTE: GRUPO TEKALLI. 
 
IMAGEN 15: PORCENTAJE DE VENTAS POR ORIGEN DE CLIENTE. FUENTE: GRUPO TEKALLI. 
                                                          
5 Perfil de empresa Grupo Tekalli. 2014. 
Estos datos revelan que 
Grupo Tekalli es una 
empresa dependiente en 
primer lugar de la 
construcción como tal, ya 
sea con construcciones 
nuevas o labores de 
remodelación y 
mantenimiento de 
edificaciones, y en 
segundo lugar de diseños. 
Un segundo dato en 
calidad de ingresos 
muestra que la mayoría de 
los trabajos realizados son 
en edificaciones del sector 
y/o tipología industrial y en 
segundo lugar las 
edificaciones de carácter 
institucional. 
A pesar de ser una 
empresa relativamente 
joven realizan trabajos para 
clientes nacionales y 
multinacionales 
predominando en esta 
categoría los clientes 
locales. 
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1.5 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA GRUPO TEKALLI S.A 
 
En la empresa la toma de decisiones recae en la gerencia general la cual se 
apoya en 4 áreas de trabajo como son la administración, gestión y diseño, 
construcción y supervisión, siendo esta última donde se desarrolla la mayor parte 
de la práctica profesional, en el puesto de apoyo técnico. 
 Actualmente apoyo técnico solo está compuesto por una persona (El 
practicante) el cual puede cubrir diferentes tareas como calcular, diseñar, 
dibujar, modelar, informar, supervisar y gestionar con el fin de fortalecer el equipo 
de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
Gerencia 
general
Administracion
Administrador
Contador
Servicios 
generales
Gestion y 
diseño
Diseñador
Presupuestista
Dibujante
Construccion
Gerente de 
proyectos
Residente
Fiscal
Supervision
Gerente de 
supervision
Supervisor
Apoyo técnico
IMAGEN 16: ORGANIGRAMA DE GRUPO TEKALLI S.A. 
Cargo ocupado 
por el practicante 
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2.2 PROYECTOS DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
 
2.2.1 PROYECTO #1: CONSTRUCCIÓN DE SALA CIP-CCN 
 
Las siglas CIP resumen “Cleaning in place” que en español es “Limpieza in situ” 
consistiendo en un método de limpieza sin desmontar un equipo o tubería haciendo 
pasar a través de estos, agua y productos químicos a altas temperaturas. Sala CIP es 
un edificio de tipología industrial que alberga los equipos destinados a la limpieza de la 
maquinaria que está en contacto con el producto y subproducto en este caso para la 
elaboración de la cerveza. 
Ubicación 
 
IMAGEN 18: LOCALIZACIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SALA CIP. 
El proyecto está ubicado en Managua, distrito VI, a la altura del km 6 1/2 de la 
carretera panamericana norte, de Cruz Lorena 600m al norte, en el Centro de 
Distribución (CEDIS) de la Compañía Cervecera de Nicaragua.  
El proyecto dio inicio a su construcción en mayo de 2016 y tuvo una duración 
de 6 meses. En la construcción también tuvo participación la empresa ALFALUC 
dedicada a la soldadura e instalación de equipos con la asesoría de la empresa 
Krones quien tiene sede principal en Neutraubling (Alemania) y planifica, 
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desarrolla y fabrica máquinas y líneas completas para los sectores de ingeniería 
de procesos, técnica de llenado y de embalado.  
Descripción de la obra 
El edificio Sala CIP consta de 2 ambientes, el principal de 112.8 m2 con acceso 
al norte y este, contiene un panel de sistemas, tanques, fregadero, y tuberías 
para la conducción del producto y el ambiente secundario de 8.11m2 con 
acceso al norte, contiene ácidos y bombas para el trasiego de los mismos. Con 
un área de construcción de 120.91 m2 el proyecto tuvo una inversión de 
194.695,18 U$. 
 
IMAGEN 19: PLANTA ARQUITECTÓNICA SALA CIP. 
El sistema estructural utilizado es marco resistente de Acero y el sistema 
constructivo es de paneles de poliestireno con malla electrosoldada (T1, 
COVINTEC). 
Paredes:  
Se instalaron 393.72 m2 de 
panel T1, se repellaron con 
mortero a proporción 1:4 al 
que se le aplicaron aditivos 
como fibra sintética y Sikalatex 
(Recomendado por el 
distribuidor). La aplicación se 
realizó con compresor y 
chilateadoras. 
IMAGEN 20: INSTALACIÓN Y REPELLO DE PANELES DE 
COVINTEC. 
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Pisos: 
Por la naturaleza y temperatura 
de las sustancias que estarán 
en esta sala se instaló 120.91 
m2 de sistema de mortero 
uretano para piso ECO CRETE 
HF + ECO HTS suministrado e 
instalado por empresa Sol 
industrial en una superficie a 
2% de pendiente para drenar 
la sala. 
Techo: 
Se instalaron 120.91 m2 de 
cubierta de lámina E25 tipo 
coloralum, blanco ambas 
caras, cal. 24, empernadas 
sobre estructura de acero. Se 
instalaron flashings y canales 
pluviales de zinc liso Cal. 24 pre 
pintado blanco ambas caras, 
con juntas selladas con 
impermeabilizante Imperfast. 
 
Monitor de 11.12 m de longitud 
con estructura de tubo 
cuadrado de 1 ½” forrado con 
lamina Ts-20 sencilla cal. 26, 
diseñado, suministrado e 
instalado por Thermotech. 
 
Losa de Covintec panel T-1 
acabado fino repemax con 
dos manos de pintura en la 
parte inferior e 
impermeabilizada con sellador 
Siliconizer gris de Lanco en la 
parte superior. 
IMAGEN 21: APLICACIÓN DE PRIMER CAPA DE MORTERO 
URETANO. 
IMAGEN 22: INSTALACIÓN DE CANAL PLUVIAL EN TECHO. 
IMAGEN 23: INSTALACIÓN DE MONITOR EN TECHO. 
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Fascia: 
Se instalaron 104.67 ml de 
fascia de Durock acabado fino 
con pasta para intemperie, 
soportada en estructura mixta 
de tubos cuadrados de   1 1/2" 
y 1" ch-18 a cada 1.22 m y 
horizontales corridos 
esmaltados.  
 
Acabados: 
En paredes internas y externas 
se aplicó mortero fino 
Repemax blanco y en las 
paredes internas del cuarto de 
ácidos se hizo enchape de 
12.88 m2 de azulejo blanco en 
presentación de 0.26m x 
0.31m. 
Se instaló 43.06 ml de rodapié 
tipo curva sanitaria en sala CIP 
y 8.72 ml en el cuarto de 
ácidos. 
En paredes exteriores costado 
del cubeto de concreto se 
utilizó epóxico 
impermeabilizante Glazed Wall 
System a una altura de 1.00 por 
las sustancias que se manejan 
en dicho ambiente. 
Puertas y ventanas: 
Se instalaron 2 puertas dobles 
de aluminio y vidrio con barra 
anti pánico y brazo hidráulico 
en la sala CIP y en el cuarto de ácidos un portón plegable de tubo cuadrado 
de 1 ½”x 1/8” @ 0.10m armado in situ, pintados con 2 capas de pintura 
IMAGEN 24: INSTALACIÓN Y EMPASTADO DE LÁMINAS 
PERMABASE PARA FASCIA. 
IMAGEN 25: APLICACIÓN DE FINO EN PAREDES EXTERNAS. 
IMAGEN 26: APLICACIÓN DE PINTURA EN PORTONES DE 
CUARTO DE ÁCIDOS. 
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anticorrosiva gris y una capa de 
pintura “fast dry” verde Turquesa 
acabado automotriz. 
Se instalaron 19m2 de ventana 
de aluminio y vidrio abatible y 1 
m2 de ventana de aluminio y 
vidrio fijo que conecta 
visualmente los 2 ambientes 
del edificio, ambos vidrios son 
flotados sencillo de 6 mm 
sellados con sello de neopreno 
color gris. 
Pintura: 
Se aplicó una capa de sellador  
blanco y 2 manos de pintura 
shalk high standard a base de 
agua en paredes interiores y 
exteriores por igual. En fascias 
se aplicó una mano de 
sellador y 2 manos de pintura 
verde turquesa high standard a 
base de aceite color verde 
turquesa, color representativo 
de CCN. 
Electricidad: 
Se instalaron en la sala CIP 5 
Luminarias Fluorescente contra 
polvo y humedad, 4 
tomacorrientes dobles GFCI y 2 
interruptores conmutados 
empotrados y un 
tomacorriente sencillo 
empotrado, en el cuarto de 
ácidos se instalaron 2 lámparas fluorescente de 2 x 54W, 2 tomacorrientes doble 
GFCI y un interruptor sencillo empotrado y en el exterior se instalaron 8 lámparas 
led de 30W. 
 
IMAGEN 27: LIMPIEZA DE VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO. 
IMAGEN 28: APLICACIÓN DE PINTURA EN FASCIAS. 
IMAGEN 29: PRUEBA DE LUMINARIAS EXTERIORES. 
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Responsabilidades y tareas del practicante en el proyecto 
 
Al inicio del periodo de las prácticas el proyecto tenía ciertos alcances 
terminados por ejemplo: 100% de repello en paneles de Covintec, techo y 
canales pluviales instalados, fino en el interior del edificio 
El cargo que ejerce el practicante es Arquitecto residente el cual es responsable 
del proyecto en conjunto con el Ingeniero residente. Las responsabilidades del 
practicante en el proyecto son entre otras: 
 Llenado diario de bitácora del proyecto 
La bitácora sirve como testigo de las actividades desarrolladas durante la 
ejecución del proyecto así como los percances, tiempos de lluvia etc. 
En este caso, a petición del gerente el llenado es diario, la bitácora incluye 
nombre del proyecto, dueño, ubicación del proyecto, fecha, firma del residente 
y del supervisor. 
 Solicitudes de permisos de trabajo en horario extraordinario. 
El horario de trabajo en el proyecto es de lunes a viernes 7:00 am- 4:30 pm, 
sábados de 7:00 am- 12:00 pm, fuera de ese horario será entendido como 
horas extras y la autorización previa debe darse por el supervisor delegado por 
CCN, de lo contrario todo el personal del proyecto debe desalojar el proyecto. 
 Autorización y control de egreso de materiales y herramientas utilizadas en el 
proyecto. 
Todo material o herramienta de construcción que salga del plantel de CCN 
deberá llevar una orden de egreso que indique el proyecto de procedencia, 
fecha, el nombre del portador del material o herramienta, nombre y firma del 
residente del proyecto. 
 Mantener información actualizada de: 
 
 Listado de trabajadores vigentes e inscritos en el INNS 
El informe de este listado se actualiza y se envía al supervisor para garantizar el 
ingreso de los trabajadores al plantel ya que la entrada es controlada, así mismo 
se depura la lista para impedir el paso a personas que ya no pertenezcan al 
proyecto. La lista incluye a gerencia de la empresa y personal administrativo que 
pueda tener participación circunstancial en el proyecto. 
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 Chequeo medico 
El cual tiene como veredicto final que el trabajador es apto en salud para realizar 
labores de esfuerzo físico y labores en alturas. 
 Certificado de curso de trabajos con riesgos especiales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es necesario un curso de inducción que muestre las medidas de seguridad a 
tomar al momento de realizar diferentes trabajos, las causas y consecuencias 
de accidentes y el uso adecuado de los equipos de protección personal (EPP). 
Este curso debe ser impartido por un consultor certificado. 
 Licencia para soldadores por parte de los bomberos. 
Sin la documentación antes mencionada el trabajador no podrá ejercer sus 
labores en el proyecto, de ser encontrado trabajando sin la respectiva 
documentación la empresa se verá afectada por multas. 
 Garantizar la disponibilidad, portación y buen uso de los equipos de 
protección personal (EPP): 
En la variedad de los EPP hay equipos de uso común y otros que son requeridos 
acorde a la tarea asignada entre estos tenemos: Casco, chaleco, botas punta 
IMAGEN 30: CERTIFICADO PARTICIPACIÓN EN SEMINARIO DE TRABAJO CON RIESGOS ESPECIALES 
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metálica, guantes de cuero, gafas claras y oscuras, mascara contra impacto, 
mascara de soldar, arnés, mascarilla, orejeras o tapones, etc. 
 Supervisión y recepción de trabajo realizado por las subcontrataciones. 
Verificar la calidad y cantidad de trabajo realizado y acordado con la 
subcontratación, posteriormente pasar informe al Ing. Residente de las 
cantidades de obra y su valor en córdobas conforme a los precios previamente 
acordados, el  revisa y realiza la orden de pago para su posterior cancelación. 
Ordenes de cambios y acreditaciones ejecutados en el proyecto 
 
Las órdenes de cambio son trabajos que se añaden a lo establecido en el 
contrato inicial y que será remunerado económicamente. Las acreditaciones 
son trabajos que al contrario de las órdenes de cambio, se exceptúan del 
contrato inicial. En el proyecto construcción de SALA-CIP tenemos las siguientes:  
 Construcción de rampa de acceso con pasamanos en costado norte del 
edificio, la necesidad nace del desnivel entre el piso terminado del 
edificio y el nivel exterior siendo la diferencia de 0.54m. El ancho de la 
rampa fue suministrado por CCN que era no más que el ancho mínimo 
para el paso de una carretilla, la baranda tiene un área desmontable 
para que puedan subir objetos pesados con ayuda de un montacargas. 
 Construcción de canal y rejilla pluvial de acero con angulares de 
1”x1”x1/8” y platinas de 1 x 1/8” pintado a 2 manos con anticorrosivo rojo 
al costado este del edificio. 
 Descanteado y pintura de bordillo en acceso costado este del edificio. 
 Demolición y resanado de bordillo de concreto frente al cuarto de ácidos, 
ordenado debido a que afecta la carga y descarga con el montacargas 
del recipiente de ácidos. 
 Construcción de anexo de losa de COVINTEC sellada con SILICONIZER gris, 
fascia de láminas PERMABASE con estructura metálica e instalación de 
bajante pluvial PVC ᴓ 2” en costado sur-este. 
  Cambio de posición y destino de drenaje de bajantes pluviales, 
diseñados para estar a lo interno del edificio y drenar a un nuevo pozo de 
visita, ahora están a lo externo del edificio y drenan a pozo de visita y caja 
de registro existente. 
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IMAGEN 33: PINTURA DE ANEXO 
DE FASCIA EN COSTADO SUR-ESTE 
IMAGEN 32: VISTA NORTE DE SALA CIP CON RAMPA DE 
ACCESO 
IMAGEN 34: DESCANTEADO Y 
PINTURA DE BORDILLO EN 
ACCESO ESTE. 
IMAGEN 31: DEMOLICIÓN DE BORDILLO EN CUARTO DE 
ÁCIDOS. 
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Elaboración de planos As-Built 
Los As-Built son planos que se entregan al cliente y muestran tal y como quedó 
el edificio después de su construcción puesto que en el proceso de construcción 
pueden haber cambios al diseño original y el proyecto construcción de SALA CIP 
no es la excepción, lo estructural y eléctrico permaneció intacto, no así en lo 
arquitectónico y en las especialidades hidrosanitario y sistema contra incendios, 
este últimos fue suministrados directamente al dueño por parte de los 
subcontratados URBANTECH. 
Los planos fueron realizados por el practicante y se entregaron en formato digital 
al Ingeniero supervisor de proyectos vía correo electrónico. (Ver anexo en CD 
adjuntado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGEN 36: EDIFICIO TERMINADO COSTADO SUR-OESTE 
IMAGEN 35: EDIFICIO TERMINADO COSTADO NORTE. 
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2.2.2 PROYECTO #2: SUPERVISIÓN CEDIS-CDN 
UBICACIÓN 
 
IMAGEN 37: LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto tiene lugar en el barrio Sabana Grande perteneciente al Distrito VII 
de la ciudad de Managua, del Instituto Nicaragüense de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), 1.4 Km al sur. 
GENERALIDADES 
Un centro de distribución (CEDIS) es un complejo de tipología industrial cuya 
función principal es el almacenaje de producto para posterior distribución tanto 
a mayoristas como a minoristas.  
El edificio principal es la bodega la cual debe prestar las condiciones para el 
correcto almacenaje y manipulación de la mercadería. Las acciones de 
almacenar y distribuir también se apoyan en áreas y/o edificios 
complementarios como son, administración y servicios generales. 
DESCRIPCIÓN 
El complejo tiene un plan maestro el cual se construirá en 3 etapas, la etapa a 
contemplar en este informe es la primera la cual empezó su construcción en 
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octubre de 2016 y su conclusión actualmente está programada para marzo de 
2018.  
 
IMAGEN 38: PLAN MAESTRO CEDIS-CDN 
 
IMAGEN 39: PLANTA DE CONJUNTO CEDIS-CDN PRIMER ETAPA. 
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La primera etapa contempla la construcción de una bodega, 9 edificios 
complementarios y el sistema vial lo que cumple con un programa 
arquitectónico de 73,580.82 m2  y un terreno de  158,937.72 m2 como a 
continuación se muestra: 
 
IMAGEN 40: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CEDIS-CDN. 
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Bodega: Es el edificio principal del complejo con dimensiones en planta de 
130.15m x 90m y una altura máxima de 14.97m será el centro de distribución 
más grande en Nicaragua y además utilizara sistemas innovadores en su 
construcción como es su losa de fundación que a la vez será la losa de piso y 
su sistema autoportante. 
  
IMAGEN 41: 3D DE LOSA DE BODEGA 
Por primera vez en Nicaragua se utilizara el 
sistema de losa reforzada con fibra metálica 
en lugar de varillas de acero. Con una 
resistencia de 5,500 PSI esta losa de 11,713.50 
m² y aproximadamente 3,514 m³. Se llenará 
en 33 paños los que estarán separados por 
juntas metálicas llamadas Cosinus Slide que 
también es primera vez en utilizarse en el país. 
Esta junta es especial para bodegas ya que 
reduce el golpe ocasionado por los 
montacargas debido a su configuración 
ondulada en lugar de una línea recta. 
No solo las características mismas de la losa 
son innovación en el país si no también el 
equipo a utilizarse como es la tendedora y la 
afinadora doble tripulada, las que estarán 
manipuladas por un equipo extranjero 
experimentado.  
IMAGEN 43: JUNTA COSINUS SLIDE. 
FUENTE: GRUPO TEKALLI S.A 
IMAGEN 42: FIBRA METÁLICA PARA 
CONCRETO. FUENTE: FICHA TÉCNICA, 
DRAMIX. 
INFORME DE PRACTICA PROFESIONAL 
GRUPO TEKALLI S.A 
 
  
32 
Br. Ángel Román Espinoza Aguilar 
El otro aporte innovador es el sistema 
autosoportado el cual consiste en 
utilizar los mismos rack de 
almacenamiento de la bodega como 
estructura para soportar la cubierta de 
techo y el cerramiento lateral del 
edificio. Este sistema ya tiene 
antecedentes en el país ya que fue 
utilizado en el CEDIS de la Distribuidora 
César Guerrero S.A. (DISEGSA), 
Distribuidora Internacional S.A (DIINSA) y 
CARGILL. La estructura de bodega del 
CEDIS-CDN fue diseñada y será 
fabricada e instalada por mexicanos 
especialistas en el sistema. 
En el interior de la bodega habrá un 
mezzanine el cual albergará toda la 
zona administrativa del complejo, y 
este estará soportado por vigas con 
perfil “H” unidos por cerchas metálicas. 
Edificios complementarios (Servicios 
generales): Son edificios de menor 
envergadura necesarios para el 
funcionamiento del complejo, en su 
mayoría son de mampostería 
confinada y cubierta liviana de lámina 
troquelada con aislante térmico. 
Estacionamientos y circulación vial: 
La primera etapa de construcción del 
complejo tiene capacidad para 
estacionar 171 camiones, 20 vehículos 
livianos y 54 motocicletas. El área de 
rodamiento del proyecto será en el 
acceso principal, material selecto 
estabilizado y en el interior del proyecto 
el rodamiento será de adoquín con 
cunetas y bordillos colados in situ.  
IMAGEN 44: SISTEMA AUTOPORTANTE, FUENTE: 
MECALUX, SOLUCIONES DE ALMACENAJE. 
IMAGEN 45: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 
COMPLEMENTARIO COMEDOR Y S.S #1. FUENTE: 
GRUPO TEKALLI S.A. 
IMAGEN 46: INSTALACIÓN DE CARPETA DE 
ADOQUÍN: FUENTE: GRUPO TEKALLI S.A. 
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Cabe mencionar que el proceso constructivo del plantel no se adjudica a un 
solo contratista, el conjunto se desmembró para efectos económicos por lo que 
se construirá con varios contratistas simultáneamente lo que implica tener un 
mayor control en la organización del proyecto. 
LA EMPRESA SUPERVISORA 
 
La empresa Grupo Tekalli fue contratada para la supervisión y administración del 
proyecto y sus labores se resumen en la siguiente imagen: 
 
IMAGEN 47: DESCRIPCIÓN DE LABORES DE EMPRESA SUPERVISORA. FUENTE: GRUPO TEKALLI. 
En el papel administrativo se analizan, evalúan y planifican cada aspecto del 
proyecto desde tres puntos de vista: Los alcances, los cuales se evalúan desde 
la revisión de planos de diseño, la revisión de ofertas de contratistas, los tiempos 
de ejecución programados y ofertados y por último y no menos importante la 
evaluación de los costos. Estos tres aspectos están directamente ligados entre 
sí. 
En el papel supervisor se controlan la ejecución de los alcances contratados y 
la calidad en la ejecución de las obras. 
  
Labores de 
empresa 
supervisora
Administracion
Alcances
Tiempo
Costos
Supervision
Alcances 
Calidad
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
En el cargo de asistente de 
supervisión el practicante 
desarrollas tareas como: 
dibujar, levantar, calcular, 
modelar, informar, asistir a 
reuniones entre otras. Este 
cargo es de muy 
importante y la 
retroalimentación con el 
resto del equipo es vital 
para la correcta 
administración del 
proyecto. 
El mayor peso de trabajo 
recae en el control, 
elaboración, modificación 
y corrección de planos. 
PLANOS 
 
Los trabajos realizados 
por el practicante 
relacionados con los 
planos del proyecto, 
para efectos de una 
mejor comprensión de 
dividen en dos 
actividades:  
 Archivo y control  
En esta tarea se lleva a 
cabo la administración 
de la planimetría del proyecto, los planos se agrupan de acuerdo a la 
organización del proyecto, obras exteriores, edificios complementarios y 
bodega, partiendo de esto se desglosa en planos de diseño, planos de licitación 
y planos as Built. 
Se
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Planos
Archivo y control
Creacion, 
modificacion y 
correccionLevantamiento
3D
Calculos
Infografía
Informes
Revision de 
planos
Rendicion de 
cuentas
Imprevistos
Actividades 
mensuales
IMAGEN 48: DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PRACTICANTE 
IMAGEN 49: PORCENTAJES DE PESO DE TRABAJO DEL PRACTICANTE EN 
PROYECTO CONSTRUCCIÓN CEDIS-CDN. 
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 Los planos de diseño se ordenan por versiones las que se enumeran en base a 
su fecha de creación o modificación. Los planos de licitación se descargan 
directamente del Dropbox de licitaciones ya que a pesar de que los paquetes 
de licitación los arma el equipo de supervisión, los coordinadores del proyecto 
pueden realizar modificaciones a los mismos. Los planos as built se archivan 
cuando la obra contratada se ha terminado. 
Es vital la constante actualización de la información por los diferentes cambios 
que se pueden dar en el proyecto para prever los posibles conflictos y brindar 
soluciones a los mismos. 
 
IMAGEN 50: ORGANIGRAMA DE ARCHIVO Y CONTROL DE PLANOS CEDIS. 
 Creación modificación y corrección 
En las diferentes fases del proyecto se ha implementado la realización de planos 
y esquemas que contribuyan a la organización y seguridad del mismo. También 
se realizan detalles constructivos, replanteos con coordenadas, zonificación de 
trabajo por fechas y hasta planos de acceso, campamentos y circulación 
vehicular, con el fin de evitar los conflictos y confusiones con los contratistas. 
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Los archivos planímetros generados por la supervisión (el practicante) se 
clasifican en: Planos de apoyo, planos para validación, planos para licitación, 
detalles constructivos y planos para permisos. 
Planos de apoyo: Son planos creados o modificados por el practicante que son 
utilizados como una herramienta de análisis para prever posibles problemas en 
el diseño antes y en el proceso de construcción. También son utilizados para 
presentación de algún informe referente al proyecto. En todos los casos se 
toman como referencia los planos originales del complejo. 
Por ejemplo: Como se observa 
en la imagen 51, se dibujaron 
y acotaron montacargas 
conforme a la ficha técnica de 
montacargas Toyota modelo 
8FG25 (Modelo a utilizarse), en 
la canópia oeste de la 
bodega, con el fin de hacer 
ver al diseñador el conflicto 
que ocasionan las columnas 
del eje B’ al impedir la libre 
circulación de los 
montacargas a los constados 
de los camiones. 
El resultado de este ejercicio 
fue el rediseño de la estructura 
de la canópia oeste en la que 
se eliminaron las columnas del 
eje B’ en conflicto. 
Planos para validación por el usuario: Son planos que toman de referencia los 
planos originales del proyecto y se modifica el diseño original para reducir 
costos,  corregir errores o hacer cambios solicitados por el usuario, o en su 
representación, el ingeniero coordinador del proyecto. 
Una vez terminada la propuesta  o la idea base se procede a presentarlo al 
usuario quien puede hacer observaciones y aprobar o no la propuesta. De ser 
aprobada se remite en casos al diseñador para desarrollar los cambios 
IMAGEN 51: PLANO DE APOYO, MONTACARGAS ACOTADO EN 
CANÓPIA OESTE. 
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completos en el diseño y en otros casos se envía a licitación o al proceso de 
construcción. 
 
IMAGEN 52: PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE CUARTO DE BATERÍAS. 
Un ejemplo de propuesta a validar por el usuario es la reducción del cuarto de 
baterías la cual fue aprobada y posteriormente el practicante procedió a 
modificar el paquete completo de planos correspondientes al cuarto de 
baterías en las diferentes especialidades, quedando a consultar el plano 
eléctrico ya que se modificó la cantidad de baterías para montacargas y de 
pallet Jack. 
Planos para licitación: Claro está que los planos para licitación son los enviados 
a un grupo de invitados afines al proceso, para hacer oferta formal por un 
trabajo determinado, pero para efectos de este ejemplo, estos son los planos 
que el practicante crea o modifica con criterios ya indicados por la gerencia de 
supervisión o la coordinación del proyecto para su posterior envío a los procesos 
de licitación. 
La participación del practicante en los planos para un proceso de licitación 
puede ir desde un plano de acceso hasta la modificación de todo el paquete 
de planos. 
Los planos de acceso, campamento y circulación vehicular se incluyen en todos 
los paquetes de licitación con la intención de mantener control de la ubicación 
de cada contratista y evitar el daño de las bases y sub-bases terminadas en las 
avenidas, calles y pistas del proyecto, ya que el plano incorpora un camino de 
material selecto que se habilitó para la circulación de todo tipo de vehículos. 
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IMAGEN 53: PLANO DE ACCESO, CAMPAMENTO Y CIRCULACIÓN VIAL, PAQUETE DE LICITACIÓN DE LOSA DE 
BODEGA. 
Detalles: Los detalles constructivos realizados por la supervisión en el proyecto se 
dan por múltiples razones por ejemplo: Ausencia del detalle en los planos del 
proyecto, cambios y/o correcciones que se dan durante el proceso de 
construcción en cada subproyecto. 
Un ejemplo de detalle por 
cambios es el caso del 
engrosamiento de losas de 
las pistas en la unión con la 
losa de bodega, debido al 
recubrimiento necesario de la 
junta metálica a utilizar 
(Cosinus Slide). Este detalle 
fue entregado al contratista 
encargado del movimiento 
de tierra, quien modificaría la 
subbase de pistas conforme 
al detalle. 
  
IMAGEN 54: DETALLES DE ENGROSAMIENTO DE LOSA EN 
PISTAS 
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Planos para permisos: En el periodo de prácticas en el proyecto CEDIS, hubo 2 
casos  en los que el practicante intervino planos de conjunto para obtener los 
respectivos permisos de construcción, estos planos una vez terminados se 
enviaron a la alcaldía de Managua. 
En el primer caso, el MTI remitió una sección típica de lo que será la calle de 
acceso al plantel CEDIS-CDN, la cual tiene una sección de 14.94m y un derecho 
de vía de 53 m, a diferencia del plano de conjunto del proyecto quien muestra 
un ancho de calle de 7m y un derecho de vía de 41.50m por lo que se tuvo 
que modificar, desplazando así el muro perimetral y las mangas de aceleración 
y desaceleración en el acceso del proyecto. 
En el segundo caso el coordinador de proyectos solicitó al gerente de 
supervisión ayuda para la preparación de planos para la solicitud de permisos 
de construcción para un proyecto muy aparte del CEDIS-CDN como es el 
proyecto Ampliación de tanques de fermentación III etapa, CCN-Managua. Se 
prepararon las siguientes láminas: Plano de ubicación, planta de conjunto, 
planta pluvial, planta de áreas tributarias pluviales y detalles pluviales.  
 
IMAGEN 55: ESQUEMA DE INTERRELACIÓN Y UTILIDAD DE PLANOS. 
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A solicitud de la gerencia de 
supervisión se lleva un control 
de la planimetría desarrollada 
el que se realiza en dos 
categorías, las cuales son: 
Planos nuevos y planos 
modificados los que para el 
periodo comprendido en este 
informe acumulan 48 y 61 
archivos respectivamente.  
(Ver anexo número 1, 2, 3, 4, 5 y6) 
 
LEVANTAMIENTO 
 
En el transcurso del proyecto el practicante solo 
realizó 1 levantamiento, este se realizó de cara a 
la modificación en la distribución de las oficinas 
del mezzanine en la bodega con la necesidad de 
integración de un mueble donde estarán unos 
aparatos llamados Handheld, este es un aparato 
utilizado para contabilizar, levantar y vaciar 
pedidos. 
Se levantaron como ejemplo 2 de estos muebles, 
1en bodega externa y el otro en el plantel de 
CCN, los cuales tienen el mismo concepto de 
rejilla con una compuerta translucida en cada 
casilla pero diferentes dimensiones, 
capacidades e instalaciones. (Ver anexo número 7 
y 8) 
Estos muebles se incorporaron al diseño de las oficinas, uno en la primera 
planta el cual será de uso del personal de la bodega y el otro en la segunda 
en el área de conductores. 
  
IMAGEN 56: PESO DE TRABAJO EN INTERVENCIÓN DE PLANOS. 
IMAGEN 57: HANDHELD 
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MODELOS 3D 
 
Se realizaron un total de 16 archivos 3D en el software Google Sketchup,  algunos 
como método de análisis los cuales se dieron en las etapas iniciales del proyecto 
para localizar y solventar posibles errores en el diseño o dibujo planimétrico del 
proyecto, otros se realizaron como detalle constructivo, propuesta constructiva y 
para una mejor comprensión del diseño por parte del usuario.  
La herramienta 3D es útil tanto para el diseño como para la construcción, ayuda 
a una visión integral del proyecto,  continuación se muestran algunas imágenes 
y breve descripción de algunos modelos desarrollados en el proyecto CEDIS-
CDN: 
 Modelos para presentación 
 
Esto modelos fueron creados para ser presentados ante el usuario, el primero 
para mostrar como caben los pallets en los racks con sus dimensiones reales, la 
unidad de producto palletizado tiene por medidas 48” de frente, 40” de fondo 
y 55” de altura. El segundo muestra la estructura de la caseta de descarte. 
  
IMAGEN 58: 3D RACKS Y PALLETS IMAGEN 59: 3D ESTRUCTURA DE CASETA DE 
DESCARTE. 
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 Modelos de análisis 
 
IMAGEN 60: 3D CONJUNTO CEDIS-CDN 
 
IMAGEN 61: 3D ESTRUCTURA, INSTALACIONES Y OFICINAS. 
Estos modelos se desarrollaron para una visión más amplia del diseño 
topográfico del conjunto y la estructura de bodega y canópias. En el desarrollo 
del primer modelo mostrado se encontró un error en las pendientes de las pistas 
del costado oeste de la bodega para lo que se desarrollaron una serie de 
propuestas en sus niveles. El segundo modelo de desarrolló paulatinamente, 
primero se desarrolló la estructura, luego todas las instalaciones (Ductos de agua 
potable, sistema contra incendios,  aguas negras, bajantes pluviales, 
telecomunicaciones) y luego se agregó el área administrativa (oficinas 
mezzanine), la realización de este modelo conllevó a observaciones en el diseño 
estructural de la bodega y diseño de oficinas. 
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 Modelos de detalles constructivos. 
 
IMAGEN 62: 3D CANALIZACIÓN DE INSTALACIONES PARA RAMPA NIVELADORA. 
 
IMAGEN 63: 3D RED DE TIERRA, BODEGA. 
En estos casos se presentan modelos que fueron utilizados para orientar una 
tarea de forma explícita, fácil y rápida, tal y como es el caso de la primer imagen 
la que indica la ruta y longitudes de la canalización a instalar (Conduit PVC ᴓ ½”) 
para futuras instalaciones de rampas niveladoras. Del modelo de la segunda 
imagen resultaron detalles 2D del paso del cableado de la red de tierra bajo el 
canal pluvial, atravesando el muro de retención y subiendo hasta el nivel que 
será la parte superior de la losa de la bodega. 
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 Modelos de propuestas 
 
IMAGEN 66: 3D PROPUESTA DE PINTURA EN BODEGA Y CANÓPIAS. 
 
Se realizaron modelos 3D de cerramiento de 
bodega con la estructura de canópia y de 
todos los edificios complementarios del 
complejo con el fin decidir la apariencia de los 
mismos en lo que a colores respecta. Los 
colores a utilizar son verde, azul y shalk (Fast dry 
en la estructura y pintura acrílica satinada en 
paredes), estos son los colores representativos 
de la empresa CDN (Las tonalidades las definirá 
el usuario). (Ver anexos números 9, 10, 11 y 12) 
 
IMAGEN 67: LOGO DE COMPAÑÍA 
DISTRIBUIDORA DE NICARAGUA 
IMAGEN 64: 3D PROPUESTA DE PINTURA DE COMEDOR Y 
S.S #1 
IMAGEN 65: 3D PROPUESTA DE 
PINTURA DE CASETA DE SEGURIDAD. 
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CÁLCULOS 
 
Las actividades relacionadas al cálculo o materia de presupuesto se resumen a 
un 3 % del el peso de trabajo por el practicante en el proyecto. Estas actividades 
se dieron en procesos de licitación donde la empresa supervisora realiza 
comparativos de las ofertas dadas por los contratistas para recomendar al 
usuario al posible ganador. Estos procesos de licitación fueron: 
 Construcción de comedor, S.S#1 y caseta de seguridad 
La supervisión calculó los alcances para el debido comparativo entre las ofertas 
presentadas. Dado que el tiempo de evaluación era corto se asignó el cálculo 
a una parte del equipo de supervisión. En este caso la participación del 
practicante se resume al cálculo de cantidades de obra en acabados en el 
Comedor y S.S#2 (Piqueteo, repello base, fino, etc.). Y en la Caseta de Seguridad 
se calculó techos, acabados, cielos y pisos. (Ver anexos números 13 y 14) 
 Construcción de muro perimetral 
En el periodo de evaluación de ofertas para esta licitación el practicante realizó 
3 ejercicios comparativos con los documentos del oferente con mejor precio: 
Comparativo de alcances ofertado contra alcances de supervisión, 
comparativo de costos  ofertado contra costos con cambios de diseño para 
reducir costos y comparativo de costos con alcances ofertados contra costos 
con alcances de supervisión. 
Estas revisiones dieron como resultado corrección de cantidades en los 
alcances del contratista seleccionado ya que estaban por debajo de los 
alcances reales de construcción, además de esto también se realizaron 
cambios oficiales en el diseño de muros perimetrales para reducir costos como: 
los sobre anchos en las excavaciones y sus mejoramientos de suelo fueron 
reducidos, se eliminó sistema constructivo de mampostería confinada 
quedando solo dos sistemas: Muro de malla ciclón y muro de sistema 
prefabricado Blocón, entre otros cambios. 
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INFOGRAFÍA 
 
La creación de imágenes representa el 2% de las actividades realizadas en el 
proyecto en el periodo de prácticas, estas se realizaron en software Photoshop y 
Microsoft Power Point y son una herramienta importante para transmitir un 
mensaje o información.  Un ejemplo de esto es la imagen descriptiva del 
proceso de aprobación de órdenes de cambio (ODC) la cual se presentaría a 
supervisores y contratistas para una mejor comunicación en el proyecto 
referente a este tema. 
En la imagen se pretende informar las diferentes personalidades involucradas en 
cada fase del proceso y se mencionan algunas siglas utilizadas en el proyecto 
como: Solicitud de Información (SDI), Remisión de Información (RDI) y Solicitud 
de Aprobación de Materiales (SAM). 
 
IMAGEN 68: EJEMPLO DE INFOGRAFÍA, PROCESO DE APROBACIÓN DE ORDEN DE CAMBIO. 
Un segundo ejemplo es el rotulo informativo que se instalara en la entrada al 
proyecto como forma de seguridad ya que en el mismo aparecen algunas 
normas internas del proyecto tanto para contratistas como para las visitas. (Ver 
anexo número 14) 
El tercer y último ejemplo son los flujogramas de las actividades realizadas para 
mitigar los daños causados por las lluvias en la construcción de los pozos de 
absorción del sistema de drenaje pluvial. 
En las precipitaciones del pasado 4 de mayo de 2017 hubo daños en la 
ejecución del proyecto, especialmente en 14 de 15 pozos de infiltración que 
estaban en distintas etapas constructivas. Se realizaron obras para mitigar y 
prevenir más daños y accidentes. Los pozos son de mampostería confinada con 
profundidades de 7 m y sus volúmenes varían entre los 84 m³ a los 210 m³. 
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IMAGEN 69: COMPARACIÓN EN POZO #7 DE ANTES Y DESPUÉS DE LAS PRECIPITACIONES DEL 4 DE MAYO 
DE 2017 
Esta obra se encuentra asegurada para imprevistos por lo que posteriormente 
se realizó un informe técnico para el cobro de las obras de reparación 
correspondientes. Para la realización de los flujogramas por pozos se tomó como 
base el cronograma de actividades realizado por la supervisión en conjunto con 
el contratista encardo para este proyecto. 
 
IMAGEN 70: FLUJOGRAMA PROCESO CONSTRUCTIVO DE MITIGACIÓN DE DAÑOS EN POZO DE 
INFILTRACIÓN #7 
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INFORMES 
 
Como se mostró en la imagen de porcentajes de peso de trabajo por actividad, 
los 4 tipos de informes en los que tuvo participación el practicante comprenden 
el 13 % de las tareas asignadas. Estos informes están clasificados en: 
 Revisión de planos 
Este informe consiste en la anotación de debilidades encontradas en los planos 
ejecutivos del proyecto. Esto con la intención de prever posibles conflictos al 
momento de construir, las observaciones valen desde problemas funcionales en 
el diseño, la falta de información y hasta errores en la representación y leyenda 
de los mismos. 
Las observaciones obtenidas de la revisión se remiten al diseñador y se solicita 
la atención de las mismas. Una vez que el diseñador remite la nueva versión de 
planos, se someten nuevamente a revisión.  
El paquete de planos asignados en revisión al practicante en conjunto con un 
ingeniero supervisor ha sido la estructura de la bodega. (Ver anexo numero 16) 
 Rendición de cuentas 
En el contenedor/oficinas de la empresa supervisora en el proyecto, se asigna 
un presupuesto de caja chica para combustible del generador eléctrico, 
utensilios de oficina, aseo y necesidades del personal. El practicante fue 
responsable de caja chica en 3 ocasiones por lo tanto es necesario rendir 
cuentas de dichos desembolsos. 
 
IMAGEN 71: TABLA DE EXCEL, RENDICIÓN DE CUENTAS #1, CAJA CHICA CEDIS-CDN 
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IMAGEN 72: TABLA DE EXCEL, RENDICIÓN DE CUENTAS #2, CAJA CHICA CEDIS-CDN 
 
IMAGEN 73: TABLA DE EXCEL, RENDICIÓN DE CUENTAS #3, CAJA CHICA CEDIS-CDN 
 Imprevistos 
Se solicitó la colaboración del practicante  en etapas iniciales de la realización 
del informe técnico de daños en los pozos de infiltración y su labor consistió en 
la organización del registro fotográfico en un antes y después de los pozos con 
respecto a las precipitaciones y describir los daños ocasionados en cada pozo, 
a continuación se muestra un ejemplo con el caso del pozo de infiltración #10. 
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IMAGEN 74: COMPARACIÓN EN POZO #10 DE ANTES Y DESPUÉS DE LAS PRECIPITACIONES DEL 4 DE MAYO 
DE 2017 
o Sedimentación en el fondo 
o Sedimento fino en paredes 
o Mampostería desplomada 
o Celdas de bloques obstruidas 
o Acero sucio 
o Acero flexionado en vigas y 
columnas 
o Formaleta dañada 
o Ademado dañado 
 
 Actividades mensuales 
Al finalizar el mes de trabajo cada miembro del equipo de supervisión debe 
realizar un informe de las actividades realizadas en todo el mes, así como el 
reporte de los avances físicos y financieros de cada obra, esta información es 
reportada al gerente de supervisión y gerente general el cual realiza un 
consolidado de las actividades realizadas por la empresa supervisora y el 
avance del proyecto para entregarlo a CDN y así ejecutar el cobro 
correspondiente al mes de trabajo. (Ver anexo numero 17) 
OTRAS ACTIVIDADES 
 
Además de las actividades directamente ligadas al proyecto como antes se 
mencionó, también  se colaboró en una actividad meramente académica 
como fue la atención de una visita de campo de estudiantes del 3er año de la 
carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Centroamericana (UCA), esta visita 
se realizó en la materia de Lectura e interpretación de planos. 
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Se dio un breve resumen del 
proyecto, se mostraron los 
planos de las diferentes 
especialidades haciendo 
énfasis en la importancia de la 
buena representación, lectura 
e interpretación de los planos. 
Se tocaron temas de escalas, 
acotaciones, simbologías y 
espesores de líneas, además 
se realizó un recorrido por el 
proyecto dirigidos por el 
practicante y acompañados 
del Supervisor de Higiene y 
Seguridad.  
 
IMAGEN 76: RECORRIDO EN PROYECTO CEDIS-CDN, VISITA DE CAMPO. 
 
IMAGEN 77: FINALIZACIÓN DE RECORRIDO  EN PROYECTO CEDIS-CDN, VISITA DE CAMPO UCA. 
IMAGEN 75: VISITA DE CAMPO ESTUDIANTE DE INGENIERÍA 
CIVIL UCA 
INFORME DE PRACTICA PROFESIONAL 
GRUPO TEKALLI S.A 
 
  
52 
Br. Ángel Román Espinoza Aguilar 
2.2.3 PROYECTO #3: CAMBIO DE CUBIERTA CEDIS-CDN SANTO TOMÁS, 
CHONTALES. 
 
UBICACIÓN 
 
IMAGEN 78: LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto está localizado en el departamento de Chontales, municipio Santo 
Tomas, de la gasolinera DNP Petronic, 150m al sureste. 
DESCRIPCIÓN 
El proyecto consiste en el cambio de cubierta de techo toda la bodega 
equivalente a 1,430 m2 con lamina tipo E-76, incluyendo el cambio de 
clavadores. 
ACTIVIDADES EJECUTADAS 
A la fecha dada el proyecto ya se ha ejecutado en su totalidad pero se requiere 
intervenir la cubierta por filtraciones en ciertos puntos y se solicitaron trabajos en 
orden de cambio como: Cambio de Fascia del área de carga, instalación de 
soportes para líneas de vida, instalación de escalera de servicio. Los elementos 
a instalar se llevan fabricados desde Managua reduciendo el tiempo de 
ejecución garantizando reducción de costos.  
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 Instalación de escalera de servicio 
Instalada para futuros trabajos de mantenimiento que 
deban hacerse en el techo del edificio, el diseño fue 
suministrado por CCN y es el primer trabajo a realizar 
para facilitar el acceso al techo del edificio lo que será 
necesario para el resto de trabajos. La escalera se fijó 
mediante unión soldada a la estructura principal de la 
bodega.  
Una vez terminadas las demás tareas se procedió dar  
el acabado para evitar dañar la pintura. 
 Sellado de goteras 
Se procede a localizar las goteras en momento de lluvia 
en compañía del responsable de bodega lo que no se 
hizo esperar pues es una zona lluviosa, lo que a su vez 
complica este trabajo. El producto utilizado es  
IMPERFAST de SUR el cual es un 
impermeabilizante de secado rápido. 
 Cambio de fascia 
Esta tarea consistió en la desinstalación de 
28m de fascia existente con 0.5m de peralte 
constituida por una estructura de tubo 
cuadrado de 1” con chapa #15 soldada a la 
estructura principal del área de carga de la 
bodega con forro de lámina troquelada    E-
76 y la instalación de una nueva fascia 
constituida por una cercha de tubo cuadrado 
de 1” con chapa #15 con peralte de 1.20m 
soldada a la estructura principal y arriostrada 
en la parte superior a los clavadores y forrada 
con lamina troquelada E-76. 
Una vez instalado lo anterior se procedió a 
medir en sitio las dimensiones de lo que sería 
el flashing, se enviaron las dimensiones del 
desarrollo por pieza para su fabricación en 
Managua y posteriormente se instaló. (Ver 
anexos números 18, 19 y 20) 
IMAGEN 79: INSTALACIÓN 
DE ESCALERA DE SERVICIO. 
IMAGEN 80: INSTALACIÓN DE FORRO EN 
FASCIA NUEVA. 
IMAGEN 81: INSTALACIÓN DE FORRO Y 
FLASHING TERMINADOS. 
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 Instalación de soportes para líneas de vida 
En el techo de las bodegas de CCN es requisito garantizar 
la seguridad de los trabajadores que tengan que realizar 
trabajos de mantenimiento por lo que se instalan líneas de 
vida. Estos son cables de acero que se utilizan para anclar 
los arneses de seguridad de los trabajadores evitando así 
accidentes por caídas de alturas considerables. Se 
instalaron en la cubierta de la bodega un total de 10 
soportes de acero soldados a la estructura principal. 
ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DEL 
PRACTICANTE 
 
Las labores del practicante en este proyecto se resumen 
a 3 actividades: en primer lugar supervisión de los trabajos 
realizados, garantizando la seguridad, calidad y el menor 
tiempo de ejecución. En segundo lugar la elaboración de dibujos de fabricación 
para Flashings y en tercer lugar,  la rendición de cuentas. 
Los materiales a utilizarse se llevan desde Managua pero siempre se dispone de 
un presupuesto (caja chica) para gastos necesarios e imprevistos en el proyecto, 
a continuación se muestra el formato de rendición de cuentas el cual se envía 
vía correo electrónico y además de este se entrega el respaldo en físico de 
facturas y recibos de egreso: 
 
IMAGEN 83: TABLA DE EXCEL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CAJA CHICA, CAMBIO DE CUBIERTA CEDIS-
CCN, SANTO TOMÁS. 
IMAGEN 82: SOPORTE 
PARA LÍNEA DE VIDA 
INSTALADO. 
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2.2.4 PROYECTO #4: ANTEPROYECTO CASA ALTAMIRA//MARTHA MARÍN 
 
UBICACIÓN 
 
IMAGEN 84: LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 
Localizado la ciudad de Managua del Banco de finanzas (BDF) sucursal Altamira, 1 
cuadra al este y ½ cuadra al norte frente al edificio Seguridad Delta. 
DESCRIPCIÓN 
 
El sitio del anteproyecto actualmente es una vivienda con un terreno de 224.53 
m2 que tiene 8.96 m de frente por 25.06m de fondo, es un edificio de una 
planta con 184.82 m2 de construcción la cual fue adquirida por la señora 
Martha Marín cuya intención es construir un nuevo edificio en el local o sea 
demoler la vieja construcción. 
Después de haber hecho un levantamiento físico del local y haber hecho el 
programa de necesidades se procedió a hacer una serie de propuestas de 
distribución de los ambientes, dicho procedimiento dio como resultado la 
siguiente distribución y programa arquitectónico: 
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IMAGEN 85: PLANTA ARQUITECTÓNICA DE PRIMER NIVEL, CASA ALTAMIRA. 
Con un área de 196.2 m2, la primer planta contempla un área publica como 
es la sala de estar, comedor y un pasillo que distribuye a los ambientes privados 
y de servicios ubicados en la parte posterior de la vivienda, se plantea un patio 
interno que colabore con la ventilación e iluminación natural así como la 
estética del edificio, en este nivel está ubicada toda la zona de servicio. 
 
IMAGEN 86: PLANTA ARQUITECTÓNICA DE SEGUNDO NIVEL, CASA ALTAMIRA. 
En el segundo nivel con un área de 103.04 m2, contempla 3 habitaciones las 
cuales pretenden alquilarse a estudiantes, esto explica la ubicación estratégica 
de la escalera para controlar el acceso a este nivel, también contempla balcón 
contiguo a un área de esparcimiento la cual puede variar su uso como estar, 
sala de estudio, comedor, etc. 
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IMAGEN 87: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DE ANTEPROYECTO CASA ALTAMIRA. 
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ACTIVIDADES DEL PRACTICANTE. 
 
Las labores principales asignadas son la elaboración del 3D, la definición de la 
composición arquitectónica (ya que no se disponía de elevaciones), el 
modelado, el cual se realizó en el software Google Sketchup, renderizado de 
imágenes y video los que se generaron en software Lumion y posteriormente se 
preparó un poster tamaño A2 preparado en Photoshop para la presentación al 
usuario. (Ver anexo numero 21) 
El sitio de emplazamiento es una de las zonas más concurridas de Managua y 
como antes se mencionaba el local se encuentra frente al edificio Seguridad 
Delta cuyas armónicas fachadas hacen que el procurar una buena 
composición arquitectónica sea un requisito. 
Elementos compositivos: 
El muro perimetral frontal es 
asimétrico con un contraste 
tonal, de materiales y texturas; 
con 1 portón abatible y 2 
portones corredizos de acero 
en celosía generando una 
impresión de transparencia y 
privacidad a la vez. 
IMAGEN 88: RENDER COSTADO ESTE DE ANTEPROYECTO CASA ALTAMIRA. 
IMAGEN 89: ELEVACIÓN ESTE (CON MURO PERIMETRAL), 
MODELO DE SKETCHUP. 
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En la fachada principal se 
procuraron incorporar 
elementos horizontales que 
aparenten amplitud ya que el 
terreno tiene un frente 
pequeño ejemplo son los tubos 
rectangulares en portones y 
balcón, así mismo la trama 
horizontal en ventanas. 
El acceso principal es 
jerarquizado por un relieve de 
tono oscuro en su contorno el 
cual genera ilusión de 
grandeza en comparación 
con demás vanos de la 
primera planta. 
Un balcón en voladizo con 
pérgolas que generan un 
juego de luz y sombra, y un 
muro inclinado en el costado 
sur que contrasta con lo 
ortogonal de los demás 
elementos del edificio. Así 
mismo una extrusión en la 
fachada con contraste de 
textura para hacer juego de 
volúmenes. 
Muros culata que generan apariencia de techos planos ocultando un techo 
liviano de zinc, una solución económica. 
Al muro sur se le incorporan jardineras de concreto empotradas a la pared como 
un detalle que interactúa con la naturaleza. 
El patio interno conectado a los espacios a través de amplias ventanas que 
permiten el paso de la luz y el aire. 
  
IMAGEN 90: ELEVACIÓN ESTE (SIN MURO PERIMETRAL), 
MODELO DE SKETCHUP. 
IMAGEN 91: PERSPECTIVA EXTERNA, MODELO DE SKETCHUP. 
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IMAGEN 94: PERSPECTIVA NORESTE A VUELO DE 
PÁJARO, CASA ALTAMIRA. 
IMAGEN 92: PERSPECTIVA SURESTE A VUELO DE PÁJARO, CASA ALTAMIRA. 
IMAGEN 93: PERSPECTIVA A VUELO DE PÁJARO 
COSTADO NORTE, CASA ALTAMIRA. 
IMAGEN 95: PERSPECTIVA ENTRADA PRINCIPAL, 
CASA ALTAMIRA. 
IMAGEN 96: PERSPECTIVA PASILLO Y PATIO 
INTERNO, CASA ALTAMIRA. 
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IMAGEN 100: PERSPECTIVA ÁREA DE LAVANDERÍA, 
CASA ALTAMIRA. 
IMAGEN 101: PERSPECTIVA HABITACIÓN 
PRINCIPAL, CASA ALTAMIRA. 
IMAGEN 99: PERSPECTIVA INTERNA, ÁREA DE 
EXPANSIÓN, CASA ALTAMIRA. 
IMAGEN 98: PERSPECTIVA INTERNA, ESCALERA, 
CASA ALTAMIRA. 
IMAGEN 97: PERSPECTIVA SALA DE ESTAR Y COMEDOR, CASA ALTAMIRA. 
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2.2.5 PROYECTO #5: REMODELACIÓN DE EDIFICIO JULIO MARTÍNEZ 
UBICACIÓN 
 
IMAGEN 102: LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto tiene lugar en el distrito III de la ciudad de Managua, en el barrio La 
esperanza 1 y 2, de la rotonda el periodista 700m al oeste donde funciona la 
empresa Excel Automotriz. 
DESCRIPCIÓN 
 
El proyecto consiste en la ampliación 
de la planta baja del edificio cuyo uso 
una vez terminado será de oficinas, el 
área a remodelar actualmente 
funciona como estacionamiento del 
edificio con un área de 119.64m² en 
planta. 
La ampliación comprende 
construcción de fundaciones (solo 
vigas asísmicas) de concreto 
armado, muro de mampostería 
IMAGEN 103: VISTA NOROESTE EDIFICIO JULIO 
MARTÍNEZ. VISITA DE SITIO. 
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reforzada con acabado repello 
fino pintado, estructura metálica 
con cerramiento de láminas 
Durock con acabado estuco, 
divisiones interiores de Gypsum 
regular, puertas y ventanas de 
aluminio y vidrio, piso de cerámica 
con cascote de 0.10m sobre 
material selecto compactado 
95% proctor standard / 
modificado.  
También se harán intervenciones al 
edificio existente como es el 
sellado de las ventanas situadas al 
oeste del primer nivel con láminas 
de Durock, ampliación de 
boquetes de ventanas del costado 
norte y oeste del segundo piso y 
costado norte del primer piso, 
cierre de boquete de losa de 
entrepiso existente y cambio de 
todas las ventanas del edificio 
(ventanas de aluminio y vidrio). 
La participación del practicante es 
en el proceso de licitación en el 
área de presupuesto, exactamente 
en cálculo de cantidades de obra 
para comparativo con alcances 
enviados por el usuario, los cuales 
deben ser comprobados para 
evitar imprevistos o desacuerdos. 
Se hicieron observaciones acerca 
de una actividad faltante en el 
desglose de alcances como es la 
desinstalación de adoquines y 
topes vehiculares existentes en el 
área de remodelación. 
IMAGEN 106: RENDER INTERNO, PROPUESTA DE 
REMODELACIÓN. 
IMAGEN 105: RENDER COSTADO OESTE, PROPUESTA DE 
REMODELACIÓN. 
IMAGEN 104: ÁREA DE REMODELACIÓN, VISITA DE 
SITIO. 
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A continuación en la tabla se desglosan las cantidades de obra enviadas por 
el usuario y las calculadas por el practicante en la columna titulada Tekalli, 
estas sin factores de desperdicio. 
 
IMAGEN 107: FORMATO DE OFERTA, TABLA DE EXCEL. 
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IMAGEN 108: CONTINUACIÓN DE FORMATO DE OFERTA, TABLA DE EXCEL. 
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CONCLUSIONES  
 
Se concluye que la práctica profesional en la empresa constructora Grupo Tekalli 
S.A. fue una excelente forma de poner en práctica los conocimientos y 
habilidades desarrollados en la carrera de arquitectura, y como forma de 
culminación de estudios, una excelente opción permitiendo manejar las 
responsabilidades laborales y académicas que favorecieron mi formación 
profesional. 
Las labores realizadas en los diferentes proyectos, ayudó a fortalecer y ampliar 
los conocimientos adquiridos en las asignaturas de Construcción y Diseño 
Arquitectónico con atención a complejos y/o edificios industriales desde la 
construcción, requerimientos técnicos, organización y hasta el funcionamiento 
de cada uno de los ambientes y zonas que conforman esta tipología. 
RECOMENDACIONES  
 
A LOS ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA O PROFESIONALES A FINES A 
ESTE TEMA: 
Se les recomienda elaborar prácticas profesionales en el área de la construcción 
la cual complementa y fortalece los conocimientos teóricos adquiridos durante 
la formación académica en la Carrera de Arquitectura.  
A LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE UNI: 
Establecer convenio con empresas constructoras que faciliten a los egresados 
la realización de prácticas profesionales, profundizar en la clase de seminario de 
diploma a los estudiantes en las formas de culminación de estudios para optar 
al título de arquitecto de este recinto universitario y por ultimo incluir en el plan 
de estudios, la enseñanza de softwares actualizados de diseño como: Revit, 3D 
Max, Lumion, V-ray, etc. 
A LA EMPRESA GRUPO TEKALLI S.A:  
Desarrollar un manual de tareas para cada cargo laboral, mejorando así la 
organización en la asignación de trabajo a sus empleados y estudiantes que 
realicen práctica profesional. 
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ANEXOS 
ANEXO NÚMERO 1: TABLA DE DIBUJO PLANIMÉTRICO NUEVO, CEDIS-CDN, PARTE 1. 
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ANEXO NÚMERO 2: TABLA DE DIBUJO PLANIMÉTRICO NUEVO, CEDIS-CDN, PARTE 2. 
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ANEXO NÚMERO 3: TABLA DE DIBUJO PLANIMÉTRICO NUEVO, CEDIS-CDN, PARTE 3. 
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ANEXO NÚMERO 4: TABLA DE PLANOS MODIFICADOS, CEDIS-CDN, PARTE 1. 
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ANEXO NÚMERO 5: TABLA DE PLANOS MODIFICADOS, CEDIS-CDN, PARTE 2. 
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ANEXO NÚMERO 6: TABLA DE PLANOS MODIFICADOS, CEDIS-CDN, PARTE 3. 
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ANEXO NÚMERO 7: LEVANTAMIENTO  
 
 
ANEXO NÚMERO 8: LEVANTAMIENTO 
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ANEXO NÚMERO 9: 3D PROPUESTA DE PINTURA EN CUARTO ELÉCTRICO #1 
 
 
 
ANEXO NÚMERO 10: 3D PROPUESTA DE PINTURA EN CUARTO ELÉCTRICO #2 
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ANEXO NÚMERO 11: 3D PROPUESTA DE PINTURA EN CASETA DE DESCARTE, RECICLAJE Y BASURA. 
 
 
 
ANEXO NUMERO 12: 3D PROPUESTA PINTURA DE SERVICIOS SANITARIOS #2 
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ANEXO NÚMERO 13: TABLA COMPARATIVA DE ALCANCES DE ACABADOS, COMEDOR Y S.S#1, CEDIS-
CDN. 
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ANEXO NUMERO 14: COMPARATIVO DE ALCANCES DE CASETA DE SEGURIDAD, CEDIS-CDN 
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ANEXO NUMERO 15: INFOGRAFÍA, ROTULO DE ACCESO A PROYECTO CEDIS-CDN 
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ANEXO NUMERO 16: INFORME DE REVISIÓN DE PLANOS ESTRUCTURALES DE BODEGA, VERSIÓN 29 DE 
AGOSTO DE 2017. 
 Según planos estructurales el espesor de la losa de fundación debe ser 
de 30cm aún hay nota con un espesor de 20cm. (Lamina RACK ARQ 5, 
ALZADO EJE 18-18) 
 
 Parta ubicar las pacas del mezzanine. Tenemos 3 separaciones diferentes 
del eje “P” al límite de la bodega 
El plano estructural Rack 05, indica una medida, 0.627 m de la parte exterior de 
la pared, hacia el centro de la placa. 
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Plano Rack, Arq. 1, indica 0.598 mts. 
 
El plano Estructural Rack 01, indica 0.599 mts. 
 
 No aparece detalle de esta placa. (Lamina RACK EST 2, ALZADO FRONTAL 
POLINERA EJE P-P). 
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  Se necesita el detalle, entre la escalera de emergencia y la losa de entre 
piso actualmente quedaría un espacio. (No aparece resuelto en los 
alzados ni en los dibujos taller) 
 
 De acuerdo con el detalle del canal, el último perlin clavador quedara 
separado de la lámina de techo. Esto quiere decir que los últimos 60 
centímetros de lámina quedaran en el aire, sin soporte. (observaciones 
febrero 2017, laminas RACK ARQ 2, RACK EST 2 y RACK EST 3) 
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 Invertir el sentido de la escalera principal en todas las plantas 
(Arquitectónica, estructural y dibujos taller) 
En lámina RACK ARQ 1: 
 
En lámina RACK EST 1: 
 
En dibujo taller: 
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 Corregir número de peldaños de escalera de emergencia en todas las 
plantas (Arquitectónica, estructural y dibujo de taller), No coinciden con 
los alzados. 
Lo que aparece en planta: 
 
Lo que aparece en alzados: 
 
 Corregir alzado de escalera de emergencia, en la imagen se observa 
que el alzado de la derecha no tiene la misma cantidad de descansos 
que el alzado de la izquierda, por ende queda invertido el sentido en la 
parte final. 
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 En el plano RACK EST 1 no se señalan las vigas: Viga secundaria A, Viga 
secundaria B, Viga I-A, descritas en los dibujos taller. 
 Acotar la PLANTA, CUBIERTA POLINERA (Unificar las medidas ya que se 
muestran varias) y rotular los elementos estructurales. Lamina RACK EST 4 
 
 Acotar todos sus detalles en láminas arquitectónicas y estructurales. 
 Corregir los datos del proyecto incluidos en sus cajetines. 
 
 Revisar que no haya contradicciones en los nombres de los elementos 
estructurales, por ejemplo: los arriostres mostrados en la imagen, en la 
lámina RACK ARQ 5 se nombran “Bracing redondo solido de 1” de 
diámetro” y en la lámina RACK FAB 08 se llama “Contravento CV-2 liso 1”.  
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 Los elementos Contraviento CV-2 Red. Liso 1” y Contraviento CV-5 Red. 
Liso 1” tienen las mismas características y de ambos de fabricaran 1224 
piezas. Revisar si no se está duplicando el mismo elemento, de no ser así 
mencionar donde se ocuparían ambos elementos. 
 Incluir dibujo taller de los arriostres diagonales entre columnas del 
Mezzanine y rotularlo en todos los alzados. 
 
 
 
 No hay detalle de marco de puerta de emergencias. 
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 En el plano RACK EST 1 los arriostres aparecen reflejados en el puente, 
entre los ejes “I” y “J” corregir. En el alzado del eje 18-18 del plano RACK 
ARQ 5 los arriostres aparecen contiguo al puente. 
Lamina RACK EST1: 
 
Lamina RACK ARQ 5: 
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ANEXO NUMERO 17: INFORME DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DEL PRACTICANTE CORRESPONDIENTE 
AL MES DE JUNIO. 
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ANEXO NUMERO 18: DIBUJO TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE FLASHING CON LAMINA PREPINTADA 
BLANCO CALIBRE 26. 
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ANEXO NUMERO 19: SEGUNDA PARTE DE DIBUJOS TALLER PARA FABRICACIÓN DE FLASHING, CEDIS-
CCN, SANTO TOMAS. 
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ANEXO NUMERO 20: TERCERA PARTE DE DIBUJOS TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE FLASHING, CEDIS-
CCN, SANTO TOMAS. 
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ANEXO NÚMERO 21: LAMINA DE PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO MOSTRADA AL CLIENTE. 
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ANEXO NÚMERO 22: LEVANTAMIENTO ESQUEMÁTICO  DE OFICINA DE GRUPO TEKALLI S.A:  
